
ภาคที ่89 ปฏิบัติการกูภัย เหมืองถลมที่ชิลี 

   ท่ีมา : สํานักขาว บ_ีบี_ซี 

ยอนรอยเจาะแผน...ในปฏิบัติการชวยคนงานเหมืองชิลี ความมหศัจรรย...สรางได  
ความมหัศจรรยจากความมุงมั่นของปฏิบัติการชวยคนงานติดในเหมืองถลมที่ชิล ีทําใหผมอยากรูวาเขา
มีวิธีการวางแผนอยางไร ยิ่งรูยิ่งทึ่งมากขึ้นครับ 
                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รูปแสดงระดับความลกึและผังเสนทางหลักลงเหมืองกอนเกิดการถลม 
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            ลองนึกดูนะครับ เหมืองมีเสนทางลงสูกนเหมืองลึกมาก   ถูกดินถลมปดทางออกเมื่อ วันที่ 5 
สิงหาคม ติดตอใครไมได จนเวลาผานไป 17 วัน หนวยกูภัยพบกระดาษจากทออากาศของเหมือง
เขียนขอความวา มีคนติดอยูขางในเหมือง 33 คน อยูในพื้นที่หลบภัยฉุกเฉิน(refuge) ทําใหรูวาคน
เหลานั้นอยูลึกจากผิวดินประมาณ 700 เมตร 

ความนาทึ่งคือคนเหลานี้อยูในอุโมงคยาว 1.25 ไมลใตดินไดอยางมีวินัยตลอด 17 วันประมาณ

วาแตละคนน้ําหนักตัวนาจะลดลงคนละ 10-20 ปอนด อาหารที่แตละคนไดกินทุก ๆ 48 ชั่วโมง 
คือปลากระปองคนละสองชอน นมครึ่งถวย บิสกิตครึ่งชิ้น  

รูปขางลางนี้แสดงตําแหนงที่เจาะรูลงไปหาคนงานในเหมือง 

 

 

 

 

 

         ผมชอบภาพขางลางนี้ เห็นชัดเจนวาการขุดเจาะมุงไปยังพื้นที่ที่คนงานติดอยู 
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มาดูแผนการขุดเจาะภาพรวมกอน มีการเจาะ 3  แผน  เริ่มงานตางเวลากันการเจาะที่นํามาซึ่งความสําเร็จ
ในการชวยชีวิตคือ การเจาะรูขนาดเล็ก 33 ซ.ม. ลงไปถึงบริเวณคนงานอยู(การเจาะ A)  ขั้นตอมา ขยายรู
ใหกวางขึ้นเปน 70 ซ.ม.  การเจาะนี้จะมีเศษดินและหินรวงลงไป บริเวณอุโมงคเหมือง(ยอนไปดูที่
รูปแรกสุด)   คนที่ติดอยูใตดินตองใชรถบรรทกุ รถเครนตักเศษดิน หิน ออกจากบริเวณปลายรู  น้ํามัน
เชื้อเพลิงสงผานทอลงไปใหตามความจําเปน   
            นึกดูนะครับ ลําพังอากาศหายใจยังอึดอัดเลย นี่ยังมีรถเพื่อขนยายดินปลอยควันอีกตางหาก 
เมื่อไดรูขนาดใหญพอก็จะใสแคปซูล   "ฟนิกซ"   ขนาดบรรทุกคนไดเพียงหนึ่งคนเทานั้น แคปซูล
ถูกสรางขึ้นมาสามตัว โดยวิศกรนาวี   (Navy Engineer)  แคปซูลนี้มีลอรอบตัวลดแรงกระแทก ใน
แคปซูลมีระบบสื่อสารไรสาย  มีถังอากาศ  อัดความดันสํารองไว  และถาเกิดอุบัติเหตุแคปซูลผาน
ขึ้นมาไมได ผูโดยสารขางในสามารถปลอยแคปซลูคอยๆ  เลื่อนลงไปยังอุโมงคไดอยางชา ๆ  แคปซูล
บรรทุกคนงานขึ้นมาจากระดับ 700  เมตร  ใชเวลาประมาณ  20-30 นาที  
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จากขาวทราบวา วิศวกรไทยมีบทบาทในการเชื่อมตอทอที่วางไปในรูลึกลงไปประมาณ 100  เมตร
แรกมีเรื่องตื่นเตนคือ เจาแคปซูลฟนิกซเกิดมีเหตุประตูติดขัดในชวงทดสอบกอนปฏิบัติการตองเลื่อนการ
เริ่มขนยายคนออกไปเล็กนอย    การขนยายเริ่มดวยการสงเจาหนาที่กูภัยและเจาหนาที่การแพทยลงไป 
เมื่อเตรียมตัวคนงานจําแนกกลุมและจัดลําดับกอนหลังเรียบรอย จึงเริ่มขนสงคนงานขึ้นมา ชวงแรก
เปนกลุมคนแข็งแรงที่สุดขึ้นมากอน   ซึ่งจะเปนประโยชนในการยืนยันใหแนใจวาระบบใชการได
ดี หากมีเหตุฉุกเฉินก็จะแกไขได  ตอมาจะเปนกลุมคนที่รางกายออนแอ หรือเจ็บปวย    และกลุมที่
เหลือตามมาในชวงที่สาม รวมทั้งหัวหนากลุมคนงานขึ้นมาเปนคนสุดทายของกลุม  แตก็จะมีเจาหนาที่
กูภัยจะขึ้นสูพ้ืนดินทายสุดอยางแทจริง  
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